

СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер ОАО "ПРОТЭП"
 7- В.Н. Кожокин

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ОАО "ПРОТЭП"
 В.А. Татаринцев

290119

П л а н

по инвестиционной программе ОАО "ПРОТЭП" "Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам для потребителей ОАО "ПРОТЭП" на 2014 год.

| № п/п | Содержание работ | Стоимость работ, с разбивкой по месяцам (тыс.руб.), без НДС | | | | | | | | | | | | 2014г. всего | Исполн. | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1423,7 | | | | | | | 4423,7 (2447,2)* | ЦКГТС, сторонн. |
| | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000,0 | 1423,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423,7 | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация электроснабжения насосной станции 2-го подъема КВЗ с целью повышения надежности водоснабжения города и промышленных предприятий | | | | 1488,3 | 1000 | 1000 | | | 1399 | | | | | 4887,3 (1166,8)* | Сторонн. |
| | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 1488,3 | 1000 | 1000 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887,3 | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Санация канализационного коллектора Ду 400 мм по Лесному бульвару к ж.д. №10,14 | 1000 | | | | 1000 | 1001,6 | | | | | | | | 3001,6 (2030,1)* | ЦВнВ |
| | ИТОГО: | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1001,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001,6 | | |
| | ВСЕГО: | 1000 | 0 | 0 | 2488,3 | 3000 | 3001,6 | 1423,7 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12312,6 (5644,1)* | | |

* - за счет средств 2014 года

Зам. генерального директора

Начальник ПО



В.М. Полубанцев

Н.А. Тунай

Handwritten initials